



Be
be

Staat van wijziging

Klant: Bakker (C006)

Projectnaam: Singelhof Wonen

Woningtype: Tussenwoning

Versienummer: 1.1

Datum: 2025-10-05

Wijzigingsnummer: 1

Wijzigingsomschrijving: Uitbreiding van de woonkamer met 2 meter aan de achterzijde.

Reden wijziging: Klant wenst grotere leefruimte.

Impact op kosten: + €25.000

Impact op planning: + 4 weken

Auteur wijziging: Bakker

Goedkeuringsstatus: Goedgekeurd

Datum wijziging: 2025-04-02

Betreffende onderdelen: Fundering, Gevel, Installaties

Opmerkingen: Aanpassingen worden verwerkt in bouwtekeningen.

Wijzigingsnummer: 2

Wijzigingsomschrijving: Integratie van bodemwarmtepomp in plaats van CV-ketel.

Reden wijziging: Duurzame en energiezuinige keuze.

Impact op kosten: + €12.500

Impact op planning: + 2 weken

Auteur wijziging: Bakker

Goedkeuringsstatus: Goedgekeurd

Datum wijziging: 2025-04-16

Betreffende onderdelen: Installaties, Meterkast

Opmerkingen: Aanpassen energievoorziening noodzakelijk.

Wijzigingsnummer: 3

Wijzigingsomschrijving: Toevoegen van extra stopcontacten in de keuken.

Reden wijziging: Gebruiksgemak voor keukenapparatuur.

Impact op kosten: + €300

Impact op planning: + 0 weken

Auteur wijziging: Bakker

Goedkeuringsstatus: Goedgekeurd

Datum wijziging: 2025-04-30
Betreffende onderdelen: Elektra-installatie
Opmerkingen: